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FASE 1

VIABILITA'

- Viabilita come da progetto con viabilita a senso unico su Via Bruno Buozzi

- Realizzazione di 29 posti auto provvisori durante i lavori sul lato sinistro

LAVORI

>

- Installazione del cantiere
1 - Uffici
2-We
3 - Magazzino
4 - Deposito materiali e rifiuti

- Demolizioni e rimozione della segnaletica

- Rifacimento dei sottoservizi
- Posa e allaccio delle nuove caditoie al collettore principale esistente
- Posa canalizzazione per la nuova illuminazione pubblica pedonale

- Realizzazione dei marciapiedi e delle aiuole
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- Sistemazione delle future aree adibite a parcheggio
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Scala 1:500 Viabilita provvisoria

VIABILITA'

- Viabilita come da progetto con viabilita a senso unico su Via Bruno Buozzi

- Realizzazione di 65 posti auto provvisori durante i lavori su entrambi i lati

LAVORI

- Demolizioni e rimozione della segnaletica

- Rifacimento dei sottoservizi
- Posa e allaccio delle nuove caditoie al collettore principale esistente
- Posa canalizzazione per la nuova illuminazione pubblica pedonale

- Realizzazione dei marciapiedi e delle aiuole
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- Sistemazione delle future aree adibite a parcheggio
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LEGENDA

Traffico in esercizio

t

APPARECCHI SEMAFORICI

SEGNALETICA ORIZZONTALE
TEMPORANEA

BARRIERA, RECINZIONE O
PARAPETTO DI PROTEZIONE
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LUCI DI SEGNALAZIONE e & e e

DEFLECO (DELINEATORI FLESSIBILI) I | i i

BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI — — — — —

MOVIERE x'

NOTE GENERALI

- dovra essere oscurata la segnaletica esistente contrastante

con quella di cantiere
- durante le fasi di lavoro 1 e 2 in cui si interviene nei pressi degli accessi
delle abitazioni private dovra essere consentito il transito del cantiere
durante le ore diurne di lavoro con moviere, nelle ore notturne con
I'opportuna apertura delle zone del cantiere prossime agli accessi e
adeguando la segnalazione luminosa

VIABILITA'

- Viiabilita come da progetto con viabilita a senso unico su Via Bruno Buozzi

LAVORI

- Rifacimento dello strato di asfalto e della segnaletica orizzontale

- Semina delle aiuole e piantumazione degli arbusti

- Installazione dei pali di illuminazione e della segnaletica verticale
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CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

PROGRAMMA URBANO COMPLESSO

"LA CITTA' DEL LAGO"

SISTEMAZIONE DI VIA B. BUOZZI E

SISTEMAZIONE PARCHEGGIO

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Stefano Torrini, ingegnere

PROGETTISTI: S
PROGETTISTA RESPONSABILE: Maurizio Serafini, ingegnere |

=
PROGETTAZIONE: Monica Gatti, architetto =

Giovanni Carecci, architetto

Davide Faralli, architetto

Maria Cristina Curti, architetto
RESPONSABILE SICUREZZA: Stefano Magionesi, geometra
COMPUTAZIONI: Simone Pagliacci, geometra

ABA&
Societa d'in

Via dei Fabbri, n. 1 - 06060 - Paciano (PG)
tel/fax 075 / 830563 - 8309014
info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it

CARTELLA CO
CANTIERI E SICUREZZA

Fasi di cantiere
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- Rimozione del cantiere
N Fase in lavorazione %//%
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