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Questo elaborato & di proprieta piena ed esclusiva dellAmministrazione Comunale ed é fatfo divieto a chiunque di riproduzione e di utilizzo per altri scopi e/o per cantieri analoghi



Settimana -1|Settimana 1

Settimana 2 Settimana 3 |Settimana 4 Settimana 5 Settinr

Hommalie Burata | 21 [ 1 12 | 345 67 18lo 101111213114 15 16117 | 1819 120 [ 21 | 22|23 | 24 [ 25 | 26 [ 27 [ 28 | 29 | 30 | 31 [ 32 | 33 [ 34 [ 35 | 36 |
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 19 22-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1¢g Z2-
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1g 22-
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1g 22-
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1g 22-
Taglio di muratura a tutto spessore 3g Z1 _
Realizzazione di tompagnature 1¢g 21 -
Montaggio di serramenti esterni 3g Z1 _
Rimozione di corpi scaldanti 1g 23-
Rimozione di impianti elettrici 19 zil
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5g 23—
Montaggio di linea vita 1g Z4
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 8g Z4
Realizzazione di impianto solare termico 3g Z4
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a ¢ 9¢g 23_
Posa della macchina di condizionamento 1g
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 49
Realizzazione di impianto elettrico 2g
Formazione intonaci interni (tradizionali) 19
Tinteggiatura di superfici interne 19
Smobilizzo del cantiere 1g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Area Esterna

Z3 = Zona interna

Z4 = Copertura
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