



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

— ■ —
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
lavori.pubblici@comune.castiglione-del-lago.pg.it

Prot. n° **26921**

Rif. Prot. Int. n° 24735

RACCOMANDATA A.R.
TRAMITE PEC

Spett.le **PATTO DUEMILA s.c.r.l.**

Corso Garibaldi 33
53047 SARTEANO SI

PEC *patto2000@cert.cna.it*

Rif. 5016

Oggetto: “Acquario del Trasimeno” – trasmissione documentazione

Con riferimento alla richiesta di rendicontazione ricevuta si inoltra la documentazione richiesta ai fini della definitiva rendicontazione dell'intervento;

Poiché la rendicontazione presentata supera la quota di investimento prevista di € 2.194.941,82, e verificato che alla data odierna sono stati erogati fondi per l'ammontare di € 787.817,74, a fronte del contributo assegnato di € 952.862,98, si richiede con la presente la liquidazione a saldo del contributo per l'ammontare di € 165.045,24.

Segue la documentazione in formato cartaceo.

Certi di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Castiglione del Lago, li 5 ottobre 2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

ing. Stefano TORRINI

REALIZZAZIONE ACQUARIO DEL TRASIMENO

ELENCO LIQUIDAZIONI E MANDATI

n° liquidazione del	impegno n°	mandato n° del	n° fatture del	data quietanza	a favore di	importo	note
170 18-lug-02	1531	2830 18/7/02	1138 20/8/02	19/07/2002	Regione Umbria	345,22	Spesa avviso licitazione privata su BUR Umbria - pagamento effettuato su Bollettino ccp
170 18-lug-02	1548	2829 18/7/02	16814 29/7/02	19/07/2002	Istituto poligrafico Zecca dello Stato	4.737,44	Spese avviso licitazione privata su GU - pagamento effettuato su Bollettino ccp
54 16-set-02	1564	3992 20/9/03			Economista comunale	30,99	note economato - acquisto marche da bollo per avvisi di gara su GU
208 5-set-02	2190	3876 16/9/02	23018751 21/8/02	24/09/2002	Il Sole 24 ore	792,00	Spese avviso di licitazione privata su Sole 24 ore
233 23-set-02	2447	4246 30/9/03	47733E 31/8/02	08/10/2002	SPE	138,00	Spese avviso di licitazione privata su La Nazione
236 26-set-02	2479	4298 1/10/03	203207 31/8/02	08/10/2002	A. Manzoni spa	878,04	Spese avviso di licitazione privata su La Repubblica
313 9-dic-02	3189	5079 10/12/02	55/cg 2/1/03	10/12/2002	Istituto poligrafico Zecca dello Stato	809,60	spese avviso di gara esperita su GU -pagamento con bollettino ccp
313 9-dic-02	3189	5080 10/12/02	1686 31/12/02	10/12/2002	Regione Umbria	59,52	spese avviso di gara esperita su BUR - pagamento con bollettino ccp
	3191	87 20/1/03		30/01/2003	Economista Comunale	10,33	note economato - acquisto marche da bollo per esiti di gara su GU
23 17-gen-03	3900	1184 10/3/03	205048 31/12/02	17/03/2003	A. Manzoni spa	878,04	Spese esiti di gara su La Repubblica
70 12-mar-03	3945	1290 14/3/03	73635E 31/12/02	18/03/2003	SPE	138,00	Spese esito di gara su La Nazione

liquidazione n° del	impegno n°	mandato n° del	n°	fatture del	data quietanza	a favore di	importo	note		
117	5-apr-03	4042	1668	15/4/03	23031327	14/1/03	18/04/2003	Il Sole 24 ore ing. Alfonso Balacchi	792,00	Spese esito di gara su Sole 24 ore
117	5-apr-03	4043	1772	17/4/03	4	23/04/2003	23/04/2003	arch. Umberto De Carolis	18.635,01	spese progettazione esterna
117	5-apr-03	4043	1773	17/4/03	4	29/4/03	23/04/2003		4.910,87	spese progettazione esterna
117	5-apr-03	4043	1774	17/4/03	5/2003	8/2/03	23/04/2003	dott Luca Castellani	2.826,71	spese consulenza tecnica esterna
117	5-apr-03	4043	1775	17/4/03	02/2003	20/2/03	23/04/2003	ing. Fabio Bianconi	1.549,38	spese consulenza tecnica esterna
135	18-apr-03	4056	1832	23/4/03	628	16/5/03	23/04/2003	Regione Umbria	161,57	Spesa avviso licitazione privata vasche su BUR Umbria - pagamento effettuato su Bollettino ccp
135	18-apr-03	4056	1833	23/4/03	10268/cg	7/5/03	23/04/2003	Istituto poligrafico Zecca dello Stato	2.023,56	Spesa avviso licitazione privata vasche su GU - pagamento effettuato su Bollettino ccp
27	14-mag-03	4057	2084	26/5/03			12/06/2003	Economo Comunale	10,33	note economato -acquisto marche da bollo per licitazione privata vasche su GU
172	26-mag-03	4185	3062	21/7/03	23042552	8/5/03	25/07/2003	Il Sole 24 ore	804,00	Spese esito di gara su Il Sole 24 Ore
204	7-lug-03	4182	2972	14/7/03	27	10/6/03	17/07/2003	S.A.C.ED. s.r.l.	165.000,00	1° SAL lavori edili
205	7-lug-03	4190	3107	21/7/03	145	23/4/03	25/07/2003	EcoTech srl	28.985,64	lavori in economia per Bonifica ordigni bellici inesplosi
206	10-lug-03	4198	3341	4/8/03	14	18/6/03	08/08/2003	geom. Massimo Sordi	18.360,00	spese progettazione esterna per coordinatore sicurezza
206	10-lug-03	4198	3342	4/8/03			02/09/2003	ing. Giovanni Alberati	23.593,31	spese progettazione esterna per consulenza strutturale
		4212	3588	18/8/03			27/08/2003	dipendenti comunali	3.586,88	spese progettazione art. 18 L.109-94 - dipendenti comune di Castiglione del Lago
		4212	3776	28/8/03			25/09/2003	CPDEL dipendenti comunali	853,64	spese progettazione art. 18 L.109-94 - dipendenti comune di Castiglione del Lago

liquidazione n° del	impegno n°	mandato n° del	n° del	fatture del	data quietanza	a favore di	importo	note
206	4229	4594	27/10/03		31/10/2003		15.736,62	spese progettazione art. 18 L.109-94 - dipendenti Provincia PG
226	4231	3718	26/8/03	031198E	29/08/2003	SPE	234,00	Spese esito di gara su La Nazione
226	4231	3719	26/8/03	12017843	29/08/2003	PIEMME	170,51	Spese esito di gara su Il Messaggero
226	4232	3720	26/8/03	12017843	29/08/2003	PIEMME	312,61	Spese esito di gara su Il Messaggero
261	4253	4373	10/10/03	47	16/10/2003	S.A.C.ED. s.r.l.	165.000,00	2° SAL lavori edili
374	4301	5494	15/12/03	68	22/12/2003	S.A.C.ED. s.r.l.	40.000,00	accordo bonario
383	4315	284	22/1/04	66	27/01/2004	S.A.C.ED. s.r.l.	165.000,00	3° SAL lavori edili
374	4301	305	26/1/04	68	30/01/2004	S.A.C.ED. s.r.l.	30.000,00	accordo bonario
133	4374	1961	6/5/04	10	12/2/04	S.A.C.ED. s.r.l.	165.000,00	4° SAL lavori edili
185	4395	2567	5/7/04	32	5/5/04	S.A.C.ED. s.r.l.	116.395,73	accanto 5° SAL lavori edili
185	4395	3852	10/9/04	32	5/5/04	S.A.C.ED. s.r.l.	48.604,27	saldo 5° SAL lavori edili
253	4414	3858	10/9/04	45	8/7/04	S.A.C.ED. s.r.l.	165.000,00	6° SAL lavori edili
357	4433	5118	26/11/04	53	24/8/04	S.A.C.ED. s.r.l.	119.872,50	accanto 7° SAL lavori edili
357	4467	5288	6/12/04	53	24/8/04	S.A.C.ED. s.r.l.	45.127,50	saldo 7° SAL lavori edili
153	4469	2706	8/7/05	83	23/12/04	S.A.C.ED. s.r.l.	89.353,00	8° SAL lavori edili
193	4469	3887	13/9/05	45	15/7/05	S.A.C.ED. s.r.l.	24.200,00	accordo bonario
193	4469	3887	13/9/05	46	15/7/05	S.A.C.ED. s.r.l.	8.786,97	opere da accordo bonario
193	4470	3888	13/9/05	46	15/7/05	S.A.C.ED. s.r.l.	51.213,03	opere da accordo bonario
403	4481	5538	14/12/05	21	16/9/05	geom. Massimo Sordi	14.517,78	spese progettazione esterna per coordinatore sicurezza
185	4487	541	17/2/06	74	31/10/05	S.A.C.ED. s.r.l.	77.175,80	opere da accordo bonario
185	4487	541	17/2/06	18	31/10/05	S.A.C.ED. s.r.l.	-835,88	nota credito per errata fattura n°74/2005
186	4488	542	17/2/06	73	31/10/05	S.A.C.ED. s.r.l.	50.000,00	opere da accordo bonario
825	4495	2609	20/6/06	1243	22/3/07	ing. Eugenio Bruschi	14.000,00	acconto collaudatore
37	4496	3506	16/8/06	880	16/08/2006	Regione Umbria	1.190,00	IRAP per collaudatore
330	4514	1342	2/4/07	16	27/11/06	Ricci snc	2.220,00	opere in economia
193	4501	509	8/2/07	16	17/1/07	Adriatic Sea srl	76.880,10	1° SAL impianti acquariologia
330	4514	1343	2/4/07	33	12/2/07	S.G.M.	8.400,00	collaudi
326	4511	1243	22/3/07			ing. Eugenio Bruschi	12.873,17	saldo collaudatore

n°	liquidazione del	impegno n°	mandato n° del	n° fatture del	data quietanza	a favore di	importo	note
2369	24-dic-08	4536	94 22/1/09	85	24/11/08	RESTAURA srl	27.492,30	opere in economia
662	28-apr-09	5289	4359 8/10/09	5	2/2/09	RESTAURA srl	51.196,35	opere in economia
662	28-apr-09	5289	104 2/1/10	5	2/2/09	RESTAURA srl	51.196,35	opere in economia
304	19-feb-13	4228	568 25/2/13	1151	31/12/12	Adriatic Sea srl	126.742,00	2 SAL impianti specialistici acquario
604	10-apr-13	4544	2138 29/5/13	80	20/2/13	Adriatic Sea srl	52.000,00	acconto 3 SAL impianti specialistici acquario
604	10-apr-13	4544	2566 9/7/13	80	20/2/13	Adriatic Sea srl	100.000,00	acconto 3 SAL impianti specialistici acquario
604	10-apr-13			80	20/2/13	Adriatic Sea srl	48.000,00	acconto 3 SAL impianti specialistici acquario
						TOTALE	2.243.964,79	